表 C.0.1  监理联系单
 工程名称：新远东4.4MW光伏发电项目                  编号：20151229
	致：  上海艾能电力工程有限公司（总包单位） 
       江苏能新光伏科技有限公司（分包单位）
事由：现场剩余工作量及竣工验收事项
内容：
1、截至今天，现场剩余工作量为：部分组件安装，组件接地、组串接地，整个光伏系统避雷接地，组件电缆、组串电缆铺设及连接，组串至汇流箱电缆连接，桥架内整理、盖板，监控系统联通及调试，整个系统运行调试，高配间箱柜内剩余部件的安装及调试，光伏发电系统试运行及消缺处理等等，为尽快正式并网发电，必须在正式验收前完成剩余工程量任务。
2、今日供电部门的检查验收中发现的问题必须尽快整改到位，完成施工任务的同时还应将所需进行的试验、调试工作完成，准备好相关的试验报告，完善验收资料，目前资料仍有部分缺少，应加快进度，完成相关试验，整理汇总验收资料，争取供电部门验收时一次通过。
                                    发文单位（盖章）
                                    监理工程师（签字）：
年       月       日 


