工程联系单
     工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 编号：WFGF-JLLD-04-001
	致：  山东云天电力工程有限公司
主题：外线铁塔螺栓保护层质量不符合规范要求的问题：
内容：2015年12月12日下午由建设方及监理方对外线24座铁塔基础进行现场抽检，发现如下问题要求立即整改:
1、 现场检查铁塔号为40#、31#、30#、29#、28#、27#、26#、25#、24#、23#、22#、21#、19#；
2、 40#铁塔基础混凝土浇筑未做试块取样，不符合规范要求；
3、 19#到37#铁塔基础螺栓未注黄油保护和保护层，不符合工艺规范要求；
4、 进场铁塔材料需经建设单位材料员、监理验收合格，并书面签字认可，方能铁塔组装；否则建设单位及监理不予以工程量验收，并要求贵公司重新返工。
  
  
  上述问题要求山东云天电力工程有限公司限三天内整改结束。本工序不经业主、监理验收合格后不得转入下道工序。若限期整改不完，每滞后一天罚款五千元。




本联系单要求12月15日回复
   









                                             监理项目部（章）：
                                             专业监理工程师：                   
                                             日          期：                    


填报说明：
本表一式3份，由监理单位填写，抄送相关单位。
填报说明：

工程联系单
     工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 编号：WFGF-JLLD-05-001
	致：  潍坊互联电力工程有限公司：
主题：外线施工质量不符合规范要求的问题：
内容：2015年12月12日下午由建设方及监理方对外线24座铁塔基础进行现场抽检，发现如下问题要求立即整改。
1、 现场对铁塔号为17#、16#、15#进行检查；
2、 15#到17#铁塔基础螺栓未注黄油保护和保护层，不符合工艺规范要求；
5、 进场铁塔材料需经建设单位材料员、监理验收合格，并书面签字认可，方能组装铁塔，否则建设单位及监理不予以工程量验收，并要求贵公司重新返工；
3、 要求继续对1#到14#基础进行复查有无上述问题；
  
   上述问题要求潍坊互联电力工程有限公司限三天内整改结束，对固定螺栓的保护层立即返工。对固定螺栓对角线有误差的要求从新复查整改。本工序不经业主、监理验收合格后不得转入下道工序。若限期整改不完，每滞后一天罚款五千元。


本联系单要求12月15日回复
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                                             监理项目部（章）：
                                             专业监理工程师：                   
                                             日          期：                    


填报说明：
本表一式3份，由监理单位填写，抄送相关单位。


