
工作联系单
工程名称：平邑县白彦镇10MW并网光伏电站工程      编号：JL【2016】联02
	致：平邑临源光伏电力开发有限公司
事由：关于监理按监理合同服务期限到期延期事宜
内容：
根据监理合同（ZH-TP1510019）监理与相关服务期限自监理人员进场不超过105天，监理从2015年11月17日进场到2016年03月17日为105日历天监理与相关服务期届满。前期因施工现场尚未确定竣工时间续延监理与相关服务又届满一个月（2016年3月17日到4月15日），现已超出监理续延服务期，超出时间计从2016年4月16日起，请贵司对超出监理与相关服务期限给予延期确认。
抄送 常州正衡电力工程监理有限公司市场部
发文单位（章）：
负责人（签字）：               
日         期：    年   月   日
  


