
监理工作联系单
工程名称：平邑县白彦镇10MW并网光伏电站工程      编号：JL【2016】联01
	致：平邑临源光伏电力开发有限公司
事由：关于监理按监理合同服务期限到期事宜
内容：根据监理合同监理期限自监理人员进场不超过105天，监理从2015年11月21日进场到2016年03月22日为105日历天，目前施工现场尚未确定竣工时间，实际竣工时间为项目监理合同约定时间，请贵司对超出监理合同约定的期限给予延期确认。
抄送 常州正衡电力工程监理有限公司市场部
监理项目部（章）：
总/专业监理工程师：               
日              期：    年   月   日
  


