  工作联系单
工程名称： 亿晶光电5.8MWp光伏发电项目         编号：20151203LX-005                                

	致:江苏正辉太阳能电力有限公司项目部
事由：关于施工进度及材料的相关事宜

施工已数月，由于部分材料迟迟未能进场，严重影响了施工进度，按照你项目部排的施工计划来看犹如形同虚设，在每次召开的工地例会会议上，你项目部未能对业主提出的问题给予准确的答复及解决方案，责问你项目部作何解释 。

离并网时间只有短短一月时间，对目前的施工情况你项目部能否对材料进场给予准确的时间规定，在施工过程中，要求你项目部严格按照施工设计图纸进行施工；

要求你项目部重新作出本工程的施工计划，上交业主及监理；

对于材料的变更，要求你项目部作出书面文件提交监理与业主方，待业主方签字确认后方可使用。

本工程按照合同于2016年1月31日并网发电，如不能达到并网条件，你项目部将会承担所有的责任，往慎重！     

发文单位 ：常州正衡电力工程监理有限公司            

                             负责人（签字）： 
                                                年    月     日 


