监 理 工 作 联 系 函  

工程名称：汝州市蟒川镇二期40MW太阳能并网光伏项目        编号：GF-JL-001
	致：郑州鑫泰工程建设有限公司施工项目部

主题：关于二期40MW光伏区未完工程及未整改项的事宜
内容：蟒川镇 二期40MW（光伏区)太阳能并网光伏电站项目在施工当中存在严重的质量问题及安全隐患，不能满足正常使用功能。我单位分别已于 2016年5月12日；2016年9月28日及2016年10月07日（附消缺单1份） 发出编号为GFDZJLM8-006、010、011的3份《监理工作联系单》、和编号为GFDZJLM9-005的《监理通知单》1份，对所需要整改的违规部位、内容、质量要求、及整改时间提出了意见。但你单位无视监理通知单的严肃性和权威性，对通知单上所列出的问题拒不整改，现再次知会你单位，并将需要整改的主要内容附上：

 光伏区未完工程

    1.场区内道路围栏未做

2.箱逆变台阶散水及箱变电缆检查井盖未完成

3.局部电缆桩未埋设

4.场区内除草伐树未施工

质量问题

1.光伏场区多处组件不平整未整改

2.场区内多处组件与地面距离小于300mm未整改

    2.光伏区有支架变形扭曲和组件损坏未更换

    3.光伏场区垃圾未清理、场地平整不到位

    4.场区部分接地扁铁露出地面、局部2x4平方电缆未穿保护管、未埋设

5.光伏区电缆桥架上盖需固定、接地要完善

   以上问题你单位必须严格按照施工合同、设计要求及相关规范要求进行整改，自检合格后报监理验收，如你单位依然无动于衷、不整改，由此引出的一切后果由你公司承担。

                                    项目监理机构（章）

                                   总/专业监理工程师：              
                                    日            期：  2016年10月25日                




填报说明：
本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

