监 理 工 作 联 系 函  

工程名称：汝州市蟒川镇二期40WMp太阳能并网光伏项目      编号：GF-JLLXH-001
	致：主送：森源电气股份有限公司项目部

    抄送：汝州鑫泰光伏电力科技开发有限公司

主题：关于二期40WMp光伏区未完工程及未整改问题的事宜
内容：汝州市蟒川镇二期40WMp（光伏区)太阳能并网光伏电站项目存在严重质量问题及安全隐患。

    主要问题如下：

    1.场区内道路、除草、伐树未做

2.箱逆变台阶散水及被盗11个区箱变电缆检查井未做，电缆中间接头检查井井盖、箱变电缆检查井井盖需完善

3.光伏场区多处组件不平整及有支架扭曲变形未整改

4.场区内多处组件与地面距离小于300mm未整改

5.光伏场区部分垃圾未清理、材料未回收、场区平整不到位

6.场区部分接地扁铁露出地面、支架至汇流箱穿线保护管未做防火封堵

7.光伏区部分电缆桥架上盖需固定、接地需完善

    以上问题，我方多次口头提出要求整改，施工单位拒不整改。分别于2016年5月12日、2016年9月28日及2016年10月7日下发编号为GFDZJLM8-006、010、011三份《监理工作联系单》、2016年9月8日GFDZJLM9-005的《监理通知单》，且监理例会上多次提出，但施工单位至今未整改。为了早日完成，只能给贵方发出监理工作联系函，希望贵方督促施工单位完成整改，以保证顺利并网。
                                    项目监理机构（章）

                                   总/专业监理工程师：              
                                    日            期：                 




填报说明：
本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。
