XJSSGF-B.6-06
晶盛宜城市武当湖19.9MWp渔光互补
              分布式光伏发电项目
监理工作联系单
 编号：CZZH-10
	
致： 深圳大族能联新能源科技股份有限公司  （施工单位）

主题：关于光伏区施工进度的相关事宜

内容：
深圳大族公司，施工已有序展开，但光伏区的桩施工进度严重滞后，桩机实际到场数量（5台）与所承诺的数量（6台）还差1台，且桩机的故障率较高，按所报施工周期为35天（2月21-3月26日），计划每天打桩数量不应少于400根，但实际每天最多为350根，截止3月3日施工进度已累计滞后6天。
[bookmark: _GoBack]要求：贵司所差的1台桩机（450型以上）立即进场，并做好在场桩机的维护保养工作，增加桩机的有效工作时间，采取赶工措施，保证进度计划按时完成。       














项目监理机构（章）：
专业监理工程师：             
总监理工程师：             
日        期：              


填报说明：本表一式    份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

