XJSSGF-B.6-06
晶盛宜城市武当湖19.9MWp渔光互补
              分布式光伏发电项目
监理工作联系单
 编号：CZZH-12
	
致： 深圳大族能联新能源科技股份有限公司  （施工单位）

主题：关于光伏区箱逆变基础施工相关事宜

内容：
[bookmark: _GoBack]深圳大族公司，光伏区箱逆变基础施工进度的快慢直接影响总的施工进度，是关键工作，11#-19#区域的桩基础还未施工，砼浇筑完成的也只有1#-2#箱逆变基础，与进度计划要求的3月10日完成全部箱逆变基础差距较大，为保证按期保质保量完成相关工作，要求贵司增加脚手架、模板等材料的数量、增加施工人员，采取加班加点等赶工措施在3月10前完成全部箱逆变基础的砼浇筑工作。      














项目监理机构（章）：
专业监理工程师：             
总监理工程师：             
日        期：              


填报说明：本表一式    份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

