XJSSGF-B.6-06
晶盛宜城市武当湖19.9MWp渔光互补
              分布式光伏发电项目
监理工作联系单
 编号：CZZH-028
	
致： 深圳大族能联新能源科技股份有限公司  （施工单位）

主题：关于资料的相关事宜

内容：
    武当湖项目已进入工程验收、倒送电及并网收尾阶段，为保证倒送电及并网工作的顺利进行，监理单位将配合项目公司对工程资料的完善工作，但工程实体中存在的问题，施工单位必须在后续工作中进行整改，资料的签字工作并不代表监理单位对工程实体的认可。

[bookmark: _GoBack]存在问题（还有未列出的）如下：
1、 光伏支架安装完成5.5MWp，未验收；
2、 光伏组件安装完成2.3MWp，未验收；
3、 所有接地电阻未测量；
4、 电缆桥架接地未做；
5、 高压电缆耐压试验未做；
6、 高压开关柜试验未做完；
7、 管理区配电楼、综合楼未验收；
8、 箱式变压器试验未做；
9、 预应力管桩的试验未做；
10、 光伏区485通讯电缆未敷设；
11、 光伏区4mm2光伏电缆未敷设完成；
12、 光伏区2*70mm2直流电缆未敷设；


     
项目监理机构（章）：
专业监理工程师：             
总监理工程师：             
日        期：              


填报说明：本表一式    份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

