XJSSGF-B.6-06
晶盛宜城市武当湖19.9MWp渔光互补
              分布式光伏发电项目
监理工作联系单
 编号：CZZH-032
	
致： 深圳大族能联新能源科技股份有限公司  （施工单位）

主题：关于施工进度相关事宜

内容：
[bookmark: _GoBack]光伏区支架及组件的安装进度缓慢，人员偏少；箱逆变基础平台加宽工作进展缓慢；光伏区电缆敷设进度缓慢；

要求：
      1、光伏区尽快增加施工人员，合理调配船只，加快材料的输送速度；
      2、尽快完成箱逆变基础平台的加宽工作；
      3、按合同约定的时间尽快完成全容量并网的工作；













     
项目监理机构（章）：
专业监理工程师：             
总监理工程师：             
日        期：              


填报说明：本表一式    份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

