XJSSGF-B.6-06
晶盛宜城市武当湖19.9MWp渔光互补
              分布式光伏发电项目
监理工作联系单
 编号：CZZH-037
	
致： 深圳大族能联新能源科技股份有限公司  （施工单位）

主题：关于现场施工的相关事宜

内容：
武当湖光伏电站施工已经到最后阶段，但11#区域施工单位至今未安排班组作业，为保证6月15日全容量并网的总进度计划顺利完成。


要求：
      1、施工单位合理调配施工人员；
      2、立即安排施工班组对11#区域进行施工；
      3、电气施工班组应保证6月15日前调试结束；
      4、如不能按期并网，相关单位责任自负；
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项目监理机构（章）：
专业监理工程师：             
总监理工程师：             
日        期：              


填报说明：本表一式    份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。
