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监理工作联系单
工程名称：德州市陵城区乾超兄弟能源有限公司郑家寨20MW一期5MW光伏发电项目                                               

                                                       编号：ZJZGD-JXMB5-NZ-001 
	致：国电南京自动化股份有限公司郑家寨20MW一期5MW光伏发电施工项目部                                                   

事由：关于施工进度滞后及前期资料未报审事宜

内容：依据你单位与乾超兄弟能源有限公司签订的郑家寨20MW地面光伏电站一期采购、施工总承包

合同及2016年04月03号监理通知单内容。

你单位承包的郑家寨20MWP一期5MWP光伏发电项目，截止今日，管理区基础工程、组件基础工程、

箱变、逆变基础工程严重滞后；前期资料未见，已直接影响到后续施工工期及施工质量。

现要求你项目部尽快履行合同要求，2日内提交前期相关资料。特别是尽快编制项目划分表、施工

进度计划、设备进场计划。详见2016年04月03号监理通知单及2016年04月09日监理例会要求。以

便我监理部及业主项目部审核通过，尽快实施，确保后续施工质量和施工工期得到有效控制。










　　　　　　　　　监理项目部（章）：
　　　　　　　　
　　　　　　　　总/专业监理工程师：　　 　            
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日           期：　　　   年   月   日


注  本表一式  4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部
[bookmark: _GoBack]存  2 份。


