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监理工作联系单
工程名称：德州市陵城区乾超兄弟能源有限公司郑家寨20MW一期5MW光伏发电项目                                               

                                                       编号：ZJZGD-JXMB5-NZ-002
	致：国电南京自动化股份有限公司郑家寨20MW一期5MW光伏发电施工项目部                                                   

事由：关于施工进度严重滞后的事宜

内容：依据你单位与乾超兄弟能源有限公司签订的郑家寨20MW地面光伏电站一期采购、施工总承包

合同及你项目部编制的施工进度计划、设备进场计划。

你单位承包的郑家寨20MWP一期5MWP光伏发电项目，截止今日，管理区基础工程、组件基础工程、

箱变、逆变基础工程严重滞后。与原报审的施工进度计划及设备进场计划偏差较大，已直接影响到后续

施工及并网节点时间。

现要求你项目部2日内修改、细化新的施工进度计划及设备进场计划并提交我监理部重新审核。特

别是备注采取的有效补救措施，以便我监理部监督及配合贵司尽快完成合同约定的施工内容，保证施工

工期。








　　　　　　　　　监理项目部（章）：
　　　　　　　　
　　　　　　　　总/专业监理工程师：　　 　            
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日           期：　　　   年   月   日


注  本表一式 4  份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部
[bookmark: _GoBack]存  2 份。


