  监理工作联系单

工程名称：陇县窑岭子20MWp分布式光伏并网发电项目 
                                          编号：LXYL-ZH-LX—002
	  致：中科恒源（益阳）新能源科技有限公司：                                     
事由：关于现场施工进度事项
内容：
  根据第四次工地例会中的内容（详见第四次工地例会纪要），三方（业主方、监理方、施工方）协商重新排定了各分项工程完工的节点日期，至今为止，会议中重新排定的施工节点日期都未能按时完工，导致延误后续并网工作；要求施工方加快施工进度，超出施工节点日期后，将进行经济考核，由业主方根据合同内的条约来完成。

                                                                                          
                                        

	监理单位：

签字：

日期：
	承包单位：

签字：

日期：
	建设单位：

签字：

日期：


  注：本表一式3份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

