  监理工作联系单

工程名称：陇县窑岭子20MWp分布式光伏并网发电项目 
                                          编号：LXYL-ZH-LX—003
	  致：中科恒源（益阳）新能源科技有限公司：                                      
事由：现场施工进度事项
内容：
由于现场施工进度缓慢，现已影响业主方的并网计划，导致造成上述问题的原因主要有以下几点：
1、 现场施工人员数量太少，无法满足按照原计划进度的实施，要求你方增加施工人员数量；
2、 现场材料（汇流箱）目前还未进场，严重影响施工计划，另外，现场混凝土管桩到场缓慢，造成机械停工，影响施工进度；
3、 你方没有明确的施工进度计划，要求你方制定现场分项工程进度计划，体现出各分项工程完工的节点时间；

以上内容我监理部对你方要求在三日内给予回复，完成后进行上报。

                                     
                                        项目监理机构（章）：
                              总/专业监理工程师：                
                              日         期    ：                


  注：本表一式3份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

