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监理工作联系单

工程名称：兴化市星凯国际广场1MWp分布式光伏发电项目                   编号：—002
	主送：羲和太阳能电力有限公司施工项目部                                                    

抄送：江苏汉勒斯新能源科技有限公司兴化分公司项目部
事由：关于工程现阶段需落实事项

内容：
依据你单位于2016年04月07日报验工期进度计划表与现场实际施工情况进行对比，实际施工进度已出现滞后。为确保整体项目进展在控、受控、可控，经与建设单位相关负责人沟通，要求你单位对进度计划进行调整，在原有施工计划上进行细化至工序，并以施工进度调整计划进行报验。对重新调整后的工期计划应加大监控力度，若因建设单位原由造成的工期滞后因素，工期予以顺延，若因你单位造成的工期滞后，将严格参照你单位与建设单位签署合同约定内容执行。现建议你单位将各厂房各项施工工序完成时间以图表方式进行上墙张列于办公场所，以便各方各参建人员每日关注工程进展，及时分析滞后原因，快速解决滞后事项。

现阶段现场原材相继进场，需加强原材进场报验执行力度，所采购原材供货商资质必须在监理、业主单位审查合格后，同意该厂家生产材料使用于本项目，方可大批次将原材进入施工现场。对进入现场原材应及时将相应产品质量说明书、合格证、厂家出厂检验报告及时收集完善进行上报审查。对需要进行进场复试原材，及时通知监理、业主相关人员进行见证送样。 
为保证工程资料及时报验，已完工工序验评报验原则上与现场施工同步，你单位专职资料人员应及时对现场进行跟踪，有效将过程验评及控制资料同步递交。同时现场施工完成工序，应及时报请监理人员进行验收，希你方严格执行三级质检四级验收制度。
对设计图纸与现场施工无法匹配时，你单位应及时会同相关人员，编制完成相应更改方案，以变更设计申请单方式进行递交，报请设计院批准执行。防止后续竣工结算时，签证需要而发生一系列的扯皮现象。
现场监理人员及业主巡查现场时亦会发现习惯性违章行为，对此现象望你单位安监人员加强巡查力度，我部只针对你方项目部，下属施工队及施工人员应纳入你部管理范畴，对违章行为我部将依据建设单位要求进行相应考核，希引起重视。
6、重点要求你单位项目部应及时缕清材料到货时间，合理组织现场原材堆置场地，对到货时间进行跟踪是否满足现场施工实际需要，及时编制出一份材料清单到场时间表，同时予以上墙。

                                                        项目监理部（章）:
                                                        总/专业监理工程师:                     
                                          日    期：        年     月     日


注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。
