JXMB5 

监理工作联系单

工程名称：兴化市星凯国际广场1MWp分布式光伏发电项目     编号：—004
	  主送：羲和太阳能电力有限公司施工项目部                                                     

  抄送：江苏汉勒斯新能源科技有限公司兴化分公司项目部
     事由：关于增加施工人员事宜
     内容：
 目前，现场大批材料已经进场（包括支架和组件），作业面也已全部具备，但是现场施工人员却不能满足要求，作业无法全面开展，业主和监理多次与总包方沟通增加施工人员，总包承诺增加人员，但是截至今日未见新增人员到场；请总包方明确回复增加施工人员数量和具体到场日期，以满足现场施工需求。
                                                    项目监理部（章）:

                                                    总/专业监理工程师:               

                                       日    期：       年     月     日




注：  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。
