监理工作联系单
工程名称：贺兰县通威互联网+渔光一体20兆瓦分布式光伏发电项目  编号：007
	致：　旭东电力集团有限公司 
主题；施工进度事宜
内容；

    你单位承建的【贺兰通威互联网+渔光一体20兆瓦分布式光伏发电项目】工程。

按照施工总进度计划，要求你方尽快完成以下工作：

我方已多次催要图纸，但工程蓝图迟迟不到位，要求你方在箱变基础浇筑前提供工程蓝图。

对已到场的施工材料尽快做取样报检（16 18钢筋，水泥，沙，砖等）。

后续的管桩和支架请尽快组织采购，按照施工总进度计划，你方由于材料不到位已影响到工期总进度。

抄送宁夏通威现代渔业科技有限公司
                                      项目监理机构（章）：
专业／总监理工程师：              

                                      日        期：           


本表一式  3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存  1  份。

