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监理工作联系单

工程名称： 常州腾冉电力投资有限公司建设常州佳讯光电产业发展有限公司屋顶2.222兆瓦分布式光伏项目                                  编号：-006          
	 主送：江苏佳讯太阳能电力设计院有限公司施工项目部                                                     

 抄送：常州腾冉电力投资有限公司项目部
事由：关于屋面组件安装质量事宜 

内容：目前屋面组件安装基本完成，部分安装质量与规范要求有差距，如整体排布方面，主要是南北和东西方向的水平垂直度超误差。要求你司在组件安装工程中注意前后左右排列整齐，组件安装后达到横平竖直，整体美观的效果，屋面组件安装完成超误差的部分作重新调整处理，自检合格后报监理验收合格，再进行下道工序。
                                                        项目监理部（章）:
                                                        总/专业监理工程师:                     

                                          日    期： 2016 年 5 月 26日


注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。
