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监理工作联系单

工程名称： 常州腾冉电力投资有限公司建设常州佳讯光电产业发展有限公司屋顶2.222兆瓦分布式光伏项目                              编号：—003
	      主送：江苏佳讯太阳能电力设计院有限公司施工项目部                                                     

      抄送：常州腾冉电力投资有限公司项目部
      事由：需及时完善事项。
      内容：
    1、监理人员巡查1#屋面，已连接的接地扁钢有锈迹，部分接地扁钢端头有磨损，口头告知施工方管理人员让其进行防锈处理，现仍未完成需整改。         

2、监理人员巡查1#屋面，发现切割的U型导槽端头没有进行防锈保护，已口头告知施工方管理人员对其进行防锈保护。

3、工程各项施工资料已严重滞后，上周例会已提及，现要求你单位及时将过程资料及前期未完善资料补缴齐全，务必确保工程资料真实、准确性，限期3日内完成。
            

                               

                                                        项目监理部（章）:
                                                        总/专业监理工程师:                     
                                          日    期： 2016  年  5 月  15 日


注：  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。

































