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监理工作联系单

工程名称： 常州腾冉电力投资有限公司建设常州佳讯光电产业发展有限公司屋顶2.222兆瓦分布式光伏项目                                编号：—004
	  主送：江苏佳讯太阳能电力设计院有限公司施工项目部                                                     

  抄送：常州腾冉电力投资有限公司项目部
     事由：关于增加施工人员事宜
     内容：
 目前，现场大批材料已经进场（包括支架和组件），作业面也已全部具备，但是现场施工人员却不能满足要求，作业无法全面开展，业主和监理多次与总包方沟通增加施工人员，总包承诺增加人员，但是截至今日未见新增人员到场；请总包方明确回复增加施工人员数量和具体到场日期，以满足现场施工需求。
                                                    项目监理部（章）:

                                                    总/专业监理工程师:               

                                       日    期： 2016  年  5月 19 日




注：  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。
