GFDZJBM07：监理工作联系单
监理工作联系单

工程名称：南网能源南京中建化工8.5MWp光伏项目	编号：JXMB—004   	
	
致：江苏省徐州矿业工程集团有限公司                                                  

事由 
 
   关于施工人员进场及材料、施工进度
 
    内容 
 
[bookmark: _GoBack]   由于材料进场问题严重了影响施工进度，目前部分材料已进场，为确保后续施工安全有序，你单位现场必须要做好以下事宜：
1、 厂区内条件限制不宜存放过多材料设备，为避免影响材料设备进场及施工进度，请尽快安排施工人员进场，必要时须增加施工人员，限9月8日人员必须进场。
2、 对于已进场来不及散料、使用的组件及时拉好警戒线做好防雨措施。
3、 你单位尽快做出材料到货计划，合理安排材料进场。
4、 对之前的施工进度计划，重新做一个进度调整计划上报我监理部报审。

     

 


      对以上问题你单位要引起重视，及时处理；督促你方落实。





监理项目部（章） 
总/专业监理工程师：________
日  期：_______年___月___日



注  本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。
