
湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目 

监理工作联系单 
编号：HNXY-JLL-030 

致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司项目部： 

事宜：关于开关站施工中存在的质量事宜 

内容：  
1.监理在巡检中，发现你单位施工过程中升压户外一次设备电缆沟部分深度

控制不到位，电缆套管转弯处无任何保护措施，套管口未做喇叭口，套管焊接口

未做防腐处理，以上未按设计图纸要求及相关规范进行，影响后续电缆的铺设安

装。 

2.配电室楼门现场为不锈钢门，不符合相关规范要求。要求按照设计更换防

火门。 

3.临时用电乱拉乱接，未按“施工现场临时用电规范”标准执行。 

4.站内接地网至今未完成，已完成部分不符合《电气装置安装工程 接地装

置施工及验收规范》GB 50169—2006，接地网及其接地装置，应采取自下而上的

施工程序，首先安装集中接地装置，后安装引下线。 

为保证后续施工进度及施工质量，我监理部要求你单位针对上述问题，引起

高度重视，克服上述存在的问题，确保工程质量并作如下要求： 

    1、查找现场产生的质量问题的原因； 

    2、依据电缆沟施工标准，制定现场施工要求，及时上报并及时进行交底； 

      3、对存在的问题拿出整改方案（措施）尽快进行整改。 

 

     

   

                                    

                                        
                                          日   期：2019 年 09 月 08 日 

 



 


