
监 理 工 作 联 系 单

工程名称：荆门万华家居 5.9MW屋顶分布式光伏发电项目 编号：JMWH-ZHJL-LX-005

致：湖北万道森建筑工程有限公司荆门万华家居 5.9MW屋顶分布式光伏发电施工项目部

事由 ：土建施工进度及 11.30并网工期每日目标完成情况

内容 ：按进度计划及 11.30并网工期安排，现场各工序进度严重滞后，土建施工进度

出现不可控状态，已滞后近一周，严重影响后续工序施工开展，每天会议要求内容，现场

未落实到位，经常出现会议中还在询问现场进度情况，整改情况及会议内容中问题落实情

况，每天会议纪要内容及要求形同虚设，无任何效果，现要求：土建施工明日全部完成，

每天会议纪要落实完善好，严禁再次出现拖拉滞后现象，未落实未完成将进行每条 1000
元处罚且滞后一天将进行同样处罚，土建明日未完成将进行 5000元处罚。

望重视，并落实好各要求，确保按期并网及验收！！！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：生金文

日 期：2018年 11月 21日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。


