监理工作联系单 
工程名称：太仓振辉一期5MW分布式光伏发电项目         编号：JXM6-ZHJL--011                    
	主送：江苏中南磐石新能源开发股份有限公司                                                  
抄送： 太仓中鑫新能源有限公司
主题：关于进度
 
倒排计划已落实，但每日完成工程量滞后，要求贵司根据实际情况合理增加机器及人员，保证顺利并网，避免出现经济考核。
[bookmark: _GoBack]要求所有屋面全面施工，保证施工质量及施工人员安全，目前部分施工资料滞后要求尽快补全上报。




监理项目部（章） 
总/专业监理工程师：        
日  期：     年   月  日



本表一式  份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存  份。

