
监理工作联系单

工程名称：菏泽众兴牡丹水环境有限公司2MW分布式光伏发电项目 编号：HZGF-ZH-B001-005

主送：常州天合智慧能源工程有限公司

抄送：菏泽高新区水发晨旭新能源有限公司

主题：关于施工进度及并网工作事宜：

内容：根据项目工程依据合同工期及施工计划进度表约定，应于 2021 年 10 月 30 日并网，但目前

实际施工进度情况已经滞后约天，若此事件延续下去定会影响合同工期及施工计划进度表约定并

网节点。其主要原因为：人员配备不足、未合理安排平行作业、工序衔接不及时等。鉴于此，为

满足相关并网节点工期顺利完成，望你部遵照执行：

1、对目前施工状况、剩余工作量进行认真排查，拿出可行的施工计划，积极组织人力、物力，

采取积极有效措施，抓紧施工完成剩余工作量；

2、在确保安全质量的前提下超前开展工作，人员分工明确、责任到人，层层把关，施工进度定

期每天(周)进行汇报，定期对实际进度与计划进度进行核查校对，出现偏差及时处理；

3、解决好各工序施工中的窝工、怠工，并尽可能合理利用人力、物力、财力等资源，加强对作

业班组监管力度、加强项目管理，适当增加夜间作业；

4、为确保按时完成合同工期及施工计划进度表约定并网节点，望贵部尽快采取切实有效的措施

扭转局面；

上述几点意见，要求你项目部尽快落实和执行到位。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日 期： 2021.10.09

本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设单位存 1 份、项目监理部存 1 份，承包单位存 1 份。


