
监理工作联系单

工程名称：菏泽众兴牡丹水环境有限公司2MW分布式光伏发电项目 编号：HZGF-ZH-B001-008

主送：常州天合智慧能源工程有限公司

抄送：菏泽高新区水发晨旭新能源有限公司

主题：关于施工进度及并网工作事宜：

内容：根据上周监理例会约定，应于 2021 年 11 月 25 日并网，但目前实际施工进度

情况已经滞后，若延续下去定会影响约定并网节点。其主要原因为：人员配备不足、

未合理安排平行作业、工序衔接不及时等，鉴于此为满足相关并网节点工期顺利完成，

望你部遵照执行：

1、抓紧对现场破坏路面恢复，方便与厂方协调停电事宜；

2、尽快处理 A 区东侧边立柱偏移事宜，保证组件安装顺利；

3、解决好各工序施工中的窝工、怠工，增加施工人员提高施工进度，保证安全的

前提下适当增加夜间作业，保证如期并网。

上述几点意见，要求你项目部尽快落实和执行到位。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日 期： 2021.11.16

本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设单位存 1 份、项目监理部存 1 份，承包单位存 1 份。


