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	致 ：国电南京自动化股份有限公司EPC总包项目部
    主题： 工程进度
 
 
 
内容：
1. 根据华电公司要求,以4.30为并网节点，现开关站迟迟没有开工,给4.30并网带来很大困难、进度严重滞后。
2. 要克服各方面的困难，尽快落实正式开工时间、加快施工进度；排好三级网络计划，同时把好质量关、安全关。
3. 如再不正式开工加快施工进度，按照建设单位项目管理规章制度相关规定，将对你单位进行考核。
4. 现场一切施工进度滞后，原因是你单位管理不到位，施工进度严重滞后，一切后果由你单位负全部责任。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
建设单位/监理/施工/设计项目部（章）：
项目负责人：
日期： 


注：本表一式四份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

