监理云上传异常说明
本项目自监理人员进场至今，监理项目部多次向甲方驻场代表采集施工合同未果，之前甲方提供给监理项目部的施工合同，内容：1、2021年03月21日并网。2、合同中乙方是《浙江西子联合工程有限公司》，实际现场施工单位是《四川和兴鼎诚建设工程有限公司》。合同不适用本项目，本项目没有施工合同。
监理项目部多次与甲方驻场代表沟通，需要给监理项目部提供：1、本项目施工合同，2、施工蓝图，3、甲方授权驻场代表任命书。其中施工蓝图于2021年10月29日到场距开始现场施工已一月零三天了，其它截止今日2021年11月18日仍未提供。
[bookmark: _GoBack]业主项目部、施工项目部未有项目部公章，监理项目部前期进场报审资料只有业主方驻场代表签名，未加盖项目部公章，导致监理项目部工作未完善，且监理云平台无法正常上传。施工单位在业主项目部、监理项目部多次督促情况下，截止今日（11月18日）开工报审资料仍未提供到监理项目部（情况：业主方要求现场施工单位需找西子公司提供各种资料等）。
