	致：中国电建集团湖北工程有限公司赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）项目部                                                  

事由 ：关于加强风机基础回填质量的事宜

内容 ：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）项目已经完成7台风机基础的混凝土浇筑工程，目前部分机位正在进行回填工作，经监理检查发现部分机位回填过程中，没有按图纸、规范要求进行分层夯实，部分回填料含水量率、粒径较大不符合要求，给后序风机吊装安装带来了不可预测的安全隐患。

以上问题要求认真落实责任整改到位，加强风机基础回填土的质量管理，严格按图设计要求：《基础施工完成应立即回填，回填应分层压实，分层铺厚度200mm，最大粒径≦200mm,回填土容重不应小于18KN/m³，压实系数≧0.94，浮石及气孔空隙率较大的岩石不得作为回填料，回填土不应含有植物残体、垃圾等杂》施工。
监理项目部（章） 

专业监理工程师：              
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监理工作联系单

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—ZHJL—LXD—002   
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