进度考核通知单

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）     编号：ZHFD—ZHJL—JD—002
	被考核单位
	中国电建集团湖北工程有限公司
	考核日期
	2022.08.30
	考核金额
	170000元

	考核原因及内容：

    为了加快推进赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）工程项目进程，实现9.30一半容量50MW的并网发电，以及12.30全容量100MW并网发电的目标，依据本项目《EPC工程总承包合同》和《第十三期与第十四工地例会》关于进度的目标精神，对照《EPC工程总承包合同》11.5“承包人（针对乙方）工期延误和提前的奖惩”的条款，监理部对本周（8.月16日—8月22日）项目的施工进度严重滞后的情况进行考核：

风机基础本周少完成一基：50000元；

集电线路本周少完成12基：10000元/基，合计120000元；

升压站由于特殊原因本周不参与考核。

上述合计170000元，大写人民币壹拾柒万元，如果9.30能够完成一半容量（50MW）并网上述就免于考核。
项目监理机构（章）：
总监理工程师：                   
日        期：  2022年8月23日             

	建设单位意见：
建设单位（章）：
项目经理：                   
日    期：  2022年8月23日              


填报说明：本表一式四份，由项目监理机构填写，建设单位、承包单位各存一份，项目监理机构存两份.
