
进度考核通知单

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—ZHJL—JD—004

填报说明：本表一式四份，由项目监理机构填写，建设单位、承包单位各存一份，项目监理机构存两份.

被考核单位 中国电建集团湖北工程有限公司 考核日期 2022.09.06 考核金额 125000 元

考核原因及内容：

为了加快推进赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）工程项目进程，实现9.30

一半容量50MW的并网发电，以及12.30全容量100MW并网发电的目标，依据本项目《EPC工程总承包合同》

和《第十三期与第十四工地例会》关于进度的目标精神，对照《EPC工程总承包合同》11.5“承包人（针

对乙方）工期延误和提前的奖惩”的条款，监理部对本周（8.月30日—9月5日）项目的施工进度严重滞

后的情况进行考核：

1、风机基础本周已完成计划工程量3基，实际工程量3基。不考核。

2、集电线路本周2回路少完成4基（疫情、阻工等延误4基）：少完成6基，10000元/基，合

计60000元

元；3、4回路完成计划11基只完成3基，4基已具备浇筑条件，但由于阻工未能浇筑。

少完成4基，10000元/基，合计40000元。

3、升压站由于手续和阻工等因素本次暂免考核。

4、上述合计100000元，大写人民币壹拾万元，如果9.30能够完成一半容量（50M

W以）上述就免于考核。

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日 期： 2022年 9月 6日

建设单位意见：

建设单位（章）：

项目经理：

日 期： 2022年 9月 6日
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