
监理工作联系单

工程名称：樱花卫厨 1.49MW 项目/昆山旭发电子 1.49MW 项目

编 号：ZXSD-ZHJL-LX-004

主 送：江苏中鑫趋势新能源技术有限公司

抄 送：中鑫上电（苏州）能源科技有限公司

主 题：关于项目工程各项进度推进相关事宜

内 容：

目前工程从开工启动到今天，已 20 天有余，从项目各项工作准备，施工图纸最终确定，

材料设备确定及采购，现场工作协调，手续办理，到施工任务的组织落实，现场施工人员数

量等方面，以及依目前总的进展情况来看，与原进度计划有较大偏差，无法满足项目的各项

工作推进和并网节点的按时完成。

鉴于当前并网时间紧迫，施工周期较短，施工任务较重等情况，需要贵单位尽快确定各

项未确定的工作，周密部署，调配好人员调动，以停电并网时间为节点，拟定施工倒排计划，

落实好各项人、机、料等的准备工作。

望贵司以工程大局为重，认真落实。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日 期： 2022 年 12 月 03 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。


