
监理工作联系单
工程名称：天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）

编号：HHGF-YHEQ-GF-A6-009

致： 中铁电气化局集团第一工程有限公司 项目部

主题：关于光伏区施工进度事宜

内容：

监理项目部对一二标段施工现场巡检中发现：

1、一标段组件安装已接近尾声，电器安装人员严重不足，制约了并网进度。

2、二标段管桩施工和支架安装严重脱节，支架和组件安装施工人员及电器施工人员

少，不满足工程需求。

要求你单位根据实际情况，适时增加施工人员并做好安全和技术交底，确保在工期计

划内，按质按量顺利并网。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日 期：

注：本表一式 3份，由项目监理部填报，建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。


