监 理 工 作 联 系 单

工程名称：浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期）23.5MW47MWh

浙江泛洋特种装配设备有限公司综合智慧能源项目 编号：ZJFY-ZHJL-LX-003
	致：平高集团有限公司施工项目部：

主题：关于现场施工进度滞后事宜
内容：
浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目每个施工现场进度滞后，导致施工滞后原因：1）没有明确的施工计划，各方施工协调沟通不到位。2）设备厂家供货不及时，没有明确的供货时间及计划。3）施工图纸出图不及时。望你司加强协调管理沟通，加快施工进度。否则由此造成的一切损失由你司承担，望知悉。
                                  项目监理机构（章）： 
                                  总/专业监理工程师：                

                                  日      期：       年     月     日


填报说明：本表一式  份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

