


常 州 正 衡 电 力 工 程 监 理 有 限 公 司
监理工作联系单
[bookmark: _GoBack]工程名称：上海三松礼品有限公司屋顶102KW光伏发电项目        编号：CC-B2-07                
	致：米昂新能源科技（上海）有限公司项目部：
主题：接下来的施工注意点
内容： 
1. 组件高低不平落差较大导致高的组件对低的组件造成阴影遮挡，部分昨天已做修改，请业主找一个良好的晴天早上9:00和下午4:00查看是否还有阴影遮挡。

2. 桥架有些地方为连防雷跨界，要求施工方补连。

3. 施工方在桥架制作的时候对切割的部分桥架为进行喷漆处理，现在已发现部分桥架切割边缘处发生锈蚀。要求施工方补涂防锈漆。还有把桥架内的锈渣清理干净.

4. 屋顶的垃圾围清理干净。

5. 在防水胶干燥后请业主确认铆钉是否固定牢固，胶体有无开裂、脱落或者粘连不牢。若有这些情况请业主要求施工方补胶。

6. 等TUV的检测人员来了以后查看他们检测防雷接地的连接是否良好



抄送： 业主
项目监理机构（章）：
专业监理工程师：                    
                                      日        期：  2014年  月  日  



填报说明：
本表一式 3  份，由项目监理机构填写，发送总包单位，抄送建设单位。



