常州正衡电力工程监理有限公司

监理工作联系单


工程名称：城盛太阳能小镇20MW光伏农业科技大棚电站项目     编号     003
	

致青岛昌盛日电太阳能科技有限公司项目部：

      根据最近两天的工程进度情况来看，施工人员的不足，是制约工程进度的最主要因素，为了确保工期，在总倒排计划的框架内，结合各分项工程的特点，及时拟定出详细的施工人员分配计划，并同时明确各分项工程的负责人，明确各分项工程每周的工作计划和每天的工作量。详细计划提交项目监理部，项目监理部将按照此计划，对各分项工程的进度情况进行跟踪监督。





抄送业主





                               

                              项目监理部（章）
                              
                              专业监理工程师：姚庆信  赵晓红
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