


常 州 正 衡 电 力 工 程 监 理 有 限 公 司
监理工作联系单
[bookmark: _GoBack]工程名称：上海三松礼品有限公司屋顶102KW光伏发电项目        编号：CC-B2-03                 
	致：米昂新能源科技（上海）有限公司项目部：

主题：因施工方原因未在11月02日按照施工计划进场施工
内容： 
1.上周因为连续的雨天而暂停施工已经5天，按照正常施工安排，2014年11月2日雨停天晴应该安排人员加快支架安装，可是施工方却因为与总包关于施工图纸沟通出现问题而导致人员未进场进行支架安装，如果后期因为施工方原因导致延误工期，将由施工方自行无偿补齐工期，赔偿业主损失。

2.请施工方对上屋顶的梯子进行安全加固和做好保护措施。

3.施工方尽快在楼顶女儿墙上配置梯子方便施工人员安全进入屋顶施工。


抄送： 业主

项目监理机构（章）：
专业监理工程师：                    
                                      日        期：  2014年11月03日  



填报说明：
本表一式 3  份，由项目监理机构填写，发送总包单位，抄送建设单位。



