	2015.05.05业主、监理、总包巡视FZ06西区发现施工中存在的问题

	1.组件安装不平齐，个别组件纸护角没有拿掉。

	2.组件接地线太紧。

	3.有的支架镀锌层脱落。

	4.支架、檩条表面有泥巴。

	5.支架斜拉杆没有拉紧。

	6.支架斜拉杆存在人为截断加长或缩短焊接问题，疑似A阵、B阵斜拉混用。

	7.同排支架安装角度不一致，造成组件安装后相邻两个方阵存剪刀角现象。

	8.逆变器、汇流箱电缆穿管离设备太远，造成穿管后续与管桩无法固定。

	9.汇流箱计算机电缆进汇流箱位置不正确，走的是主电缆侧，应走另外一侧进线。

	10.电缆沟、接地沟、水管沟普遍开挖深度不够，最浅处不足40cm。

	11.电缆穿管、接地扁铁、水管交叉敷设杂乱，埋深不够且有垃圾。

	12.靠近管桩处的电缆、接地圆钢埋深不够，有的圆钢直接裸露在地表上。

	13.有的环网接地扁钢悬空在电缆沟上。

	14.不同排的支架接地直接采用圆钢串联方式，且圆钢直接裸露在地表上，没有按照设计要求将环网接地扁钢敷设到位，圆钢应从环网接地扁钢上焊接引出。

	15.接地圆钢没有做到横平竖直沿着管桩敷设，与管桩成较大夹角，有的圆钢已经变形扭曲。

	16.现场到处都是废电缆、废钢筋、托盘、包装箱等施工垃圾。

	[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]



接地圆钢裸露                        接地扁钢悬空在电缆沟上                  穿管离管桩太远
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穿管横在移动公司光缆管上             电缆沟开挖深度不够                   接地圆钢直接裸露在地表上
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电缆埋深严重不足                      接地圆钢直接裸露在地表上且是串联   PVC管拐弯处直接用波纹管，应采用PVC拐弯接头                


