


整 改 通 知 单
                                                       编号： HABLGF-JL-ZG-01
	工程名称
	[bookmark: _Toc266717256][bookmark: _Toc278794775][bookmark: _Toc361125729]江苏淮安百隆实业有限公司5.03217MW屋面分布式光伏电站项目

	致：江苏精亚机电工程有限公司淮安百隆项目部（E PC）：
本工程作为淮安光伏示范项目的建设，每项工序必须做到合格和规范。针对于前期工程安装遗留的问题，现提出整改、消缺及要求，为最终的工程竣工验收创造条件：
[bookmark: _GoBack]1、针对彩钢瓦屋面的阴影遮挡（冬至日的前后一周上午9：00后，下午15:00前均存在阴影遮挡现象）的部分组件安装按要求进行调整，调整方案报设计单位、建设单位和监理方审核。
2、对现场的汇流柜下方的包封加紧制作。
3、所有电气柜的电缆进出口（尤其是柜体下方）进行防火泥封堵。
4、对现场的组件方阵组串、逆变器、汇流柜、并网柜以及各种规格电缆进行标识确认和制作张贴和悬挂。（完成时间确定在竣工验收前）
5、对现场有局部施工调整的（设计图纸与实际有冲突的）部分尽快与设计方沟通进行设计变更和确认。变更部分必须符合EPC施工合同和设备采购合同中技术、参数的约定；变更报审等手续必须有效和符合规定。
以上问题（除第四点）要求贵司在4月25日之前必须整改完成。

项目监理部（章）
                  总监理师／监理工程师：                2015年04月16日   

	                        


总包单位（章）：
                               签收人：                     年   月   日


本表一式三份，由监理部填写，业主、总包单位、监理部各一份。



