
表B.1 监理工作联系单

                                                        DL/T5434-2009 

工程名称：淮安百隆实业5.03217WMp光伏发电项目           编号：HABLGF-JY-JL-001
	致：江苏精亚机电工程有限公司淮安百隆项目部：

应该项目业主要求，现发此联系单主要明确三个事宜：1、关于淮安百隆实业厂区屋顶施工因各种原因工期滞后，现要求施工总包方面拿出具体的人员增加、材料备齐并迅速配送至施工现场和施工进度方案，具体落实人员到位和材料到位的时间，确保工程在目前条件下能有序和紧张进行。2、确保混凝土配重压块浇筑在尽可能短的时间内完成，保证混凝土屋顶的施工进行。3、加快施工方案的调整，采取必要的措施保证施工能在2014年12月31日前完成并网工作的要求。以上方案于2014年12月16日17:00前上报至业主予以批准。

此致

项目监理机构（章）：
总监理工程师/专业监理工程师：  戚  平    

日        期： 2014年12月12    



本表一式4 份，由项目监理机构填写，抄送建设单位一份，EPC总承包单位一份，监理方留存两份。

