
表B.1 监理工作联系单

                                                        DL/T5434-2009 

工程名称：淮安百隆实业5.03217WMp光伏发电项目       编号：HABLGF-JY-JL-004
	致：江苏精亚机电工程有限公司淮安百隆项目部：

    鉴于淮安百隆实业5.03217WMp光伏发电项目施工截止到目前的实际情况，结合春节即将来临的特点，现发此联系单给贵部明确春节前后和放假期间需落实的有关事项：一、春节前落实好施工现场的防火、材料防盗和防破坏损失的措施，杜绝隐患。二、明确现场停工的具体时间，春节后计划复工的具体日期，上报各有关人员。三、落实春节假日期间的现场安全防范措施和值班人员制度。四、如节前能安装计量表具的话协调安排好施工人员予以配合等。以上四点请施工项目部及时安排处理并邮件回复相关内容。
此致

项目监理机构（章）：
总监代表：  戚  平 
日期： 2015年02月10日  



本表一式 肆 份，抄送建设单位一份，EPC总承包单位一份，监理方留存两份。

