通知单

工程名称：沂南中草药种植一体化项目一期、二期20MWp工程     编号：LN-BWH-02
	  致：显通安装有限公司  
事由：并网完成后检查出问题并要求整改
内容：1、升压站区域土方平整；

      2、电缆沟盖板部分缝隙未进行封堵（盖板使用不统一）；

      3、电缆沟以及设备基础未进行防水施工；

      4、主变事故油池鹅卵石不符合要求（多次提出未整改）；

      5、升压站围栏安装后未进行焊接，牢固性不够；

      6、水泵房施工不符合要求；

      7、 逆变器及箱变基础回填工作未完善；

      8、箱变基侧窗存在安装错误及未安装，需整改；

      9、桩基除锈防腐刷漆工作未完成；

      10、支架横档加固件焊接处未进行防腐刷漆；

      11、组串完成后未进行捆扎（多次提出未整改）；

      12、光伏区部分支架安装角度不符合设计要求；

      13、光伏厂区部分道路需平整；

      14、组件部分安装位置颠倒；

      15、部分组件正负极线有脱落现象，需更换组件；

      16、光伏区围栏安装后未进行焊接，存在摇动现象，应做加固；

      17、道路两侧路灯基础施工不符要求；

      18、河道未施工未完成（施工中）；

      19、部分设备基础爬梯未维护及修建。

     为顺利通过业主方验收，请你单位高度重视并及时整改，如因未整改导致其他问题，最终责任由贵单位负全责！ 

                    项目监理部（章）：                 
                   总/专业监理工程师：                               

                        日        期：      年   月  日    


 注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。

