表 A.0.3              监理通知单
 工程名称：隆化县步古沟镇20MW光伏电站项目     编号：A.0.3-ZL-09
	致：  中康建设管理股份有限公司 ：（施工项目经理部）
事由：   关于有关总包、分包、设备生产厂商资质、人员资质的报审。                                                                
内容：  项目工程已近尾声，到目前仍有单位资质、人员资质、方案没有报审，具体需报单位名单如下：
1、 围栏资质有还没报审
2、 支架没有
3、 组件没有
4、 升压变没有
5、 汇流箱没有
6、 直流柜没有
7、 配电柜没有
8、 高压柜没有
9、 逆变没有
10、 电缆及第三方资质有未报审
11、 搅拌站没有
12、 钢筋、扁铁、钢管、PVC管材没有
13、 照明灯具没有
14、 试验单位没有
15、 总包单位、分包单位 少企业资质、人员资质并报审
16、 试验单位没有
17、 监控单位没有
                                                                                                                         
      限2015年7月6 日前必须给予答复。                                                                                                                                            
                                  项目监理结构（盖章）
                                        总/专业监理工程师（签字）：
年   月   日 


填报说明：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。



表 A.0.3              监理通知单
 工程名称：隆化县步古沟镇20MW光伏电站项目     编号：A.0.3-ZL-010
	致：  山东和盛电气有限公司 ：（施工项目经理部）
事由：   关于设备生产厂商资质、人员资质的报审。                                                                
内容：  项目工程已近尾声，到目前你单位仍未对高压设备、二次设备、低压配电屏生产厂商的资质进行报审以及设备进场的报审。




限2015年7月6 日前必须给予答复。






                                                                                                          
                                  项目监理结构（盖章）
                                        总/专业监理工程师（签字）：
年   月   日 


填报说明：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
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