  监理工程师通知单

工程名称：汉寿昊晖一组20MW光伏发电项目                 编号： HSHHGF-JLTZ-06                
	致：盐城健雄电气安装工程有限公司（单位）                                                   

主题：关于工程进度的事宜
内容： 
贵公司自入场施工以来，进度缓慢，施工人员、机械、施工材料不能满足工程正常施工的需要，具体如下：
甲方于2015年7月17日已通知贵公司2015年7月20日可进场施工，但贵公司管理人员于2015年7月26日才进场。2015年7月27日例会中，贵公司承诺7月30日施工材料（水泥管桩）进入现场，施工机械随后跟进。
2015年7月30日，贵公司以管桩采购合同未签订为由，推迟管桩材料进场时间，具体时间不确定。

2015年8月4日上午10时，贵公司第一批管桩材料进场，总数69根，总长276米。供应量过少，甲方、监理要求贵公司加快管桩供应速度，贵公司提到供货单位在进行设备升级需要4天的时间进行准备，并承诺8月8日可实现每天不少于400根管桩的供应速度。
8月10日例会中，贵公司提到管桩已于8月9日晚上发出，8月10日能到，截止8月10日下午收工，无管桩进场。

截止8月10日18时，贵公司到场管桩数量不足400根，打桩机1台，施工人员7名。施工资源配置不能满足工程进度需要。
特发此单，要求贵公司加快物资供应速度，如果8月14日管桩日供应量仍不能达到规定的供应速度，甲方将酌情考虑更换施工单位，以保证工程的顺利进行。
限2日内书面回复。
                                                项目监理机构（章）：

                                  总监理工程师：   郝志刚    
                                               日       期：  2015-8-10    


填报说明：本表一式  3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。
