  监理工程师通知单

工程名称：汉寿昊晖一组20MW光伏发电项目                 编号： HSHHGF-JLTZ-07               
	致：盐城健雄电气安装工程有限公司（单位）                                                   

主题：关于工程进度的事宜
内容： 

贵公司工程进度缓慢，施工机械、施工材料不能满足工程正常施工的需要，怠工现象严重，具体如下：

1. 水泥管桩供应速度不能满足工程进度需要。要求贵公司加快管桩供应速度，保证每天供应量不低于400根。

2. 8月17日12时到场的三车组件未及时卸料，造成场内交通主干道拥堵。要求贵公司做到后续物资即到即卸，转运到适当的位置。

3. 第2台打桩机8月17日到场，比原计划推迟1日。

4. 另，要求贵公司安排安全员若干名，负责入场车辆的引导及指挥吊装作业。

请贵公司引起高度重视并及时整改，推进工程进度。 

限2日内书面回复。

                                                项目监理机构（章）：

                                  总监理工程师：   郝志刚    
                                               日       期：  2015-8-20    


填报说明：本表一式  3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

