  监理工程师通知单

工程名称：汉寿昊晖一组20MW光伏发电项目                 编号： HSHHGF-JLTZ-08 
	致：盐城健雄电气安装工程有限公司（单位）                                                   

主题：关于现场管理的事宜
内容： 

贵公司工程进度缓慢，现场管理混乱，具体如下：

1. 接收甲供工程材料、设备时讨价还价，拒在货物移交单上签字。
2. 施工进度计划及物料计划迟迟未提交。
3. 组织人员配备不齐，现场管理人员配备不足，经常处于无人监管的状态。
4. 现场组织协调不力，卸货及调配车辆不及时。 

5. 管桩日供应量不足，低于计划需求，工程进度缓慢。

要求贵公司认真整改，限2日内书面回复。

                                                项目监理机构（章）：

                                  总监理工程师：   郝志刚    
                                               日       期：  2015-8-21    


填报说明：本表一式  3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

