监理工程师通知单
项目名称：福海县埃菲生并网光伏发电项目
编号：JXMB6- 01
	致：  嘉峪关大友施工项目部
事由：关于升压站施工进度存在的问题
内容：
从升压站开始施工以来，施工进度一直没能按照施工进度计划进行，现场管理不到位，由于施工材料采购不及时，施工设备调配不到位，施工人员组织不得力等人为因素，屡次造成现场停工，严重影响了整个升压站的施工进度，期间，项目监理部曾下发监理联系单，要求加快施工进度，但是施工状况迟迟没有明显改善，施工进度一拖再拖。为此，下发此通知单，再次要求及时采取措施，加快施工进度，8月31日满堂架必须搭设完成，如不能如期完成，将予以严厉考核。望回复。
监理项目部（章）：
                            总专业监理工程师：               
                            日            期：        年     月     日


