监理工程师通知单
项目名称：福海县埃菲生并网光伏发电项目
编号：JXMB6- 03
	致：  嘉峪关大友施工项目部
事由：关于升压站施工进度存在的问题
内容：
从升压站开始施工以来，一直没能按照施工进度计划进行施工，现场管理不到位，由于施工材料采购不及时，施工设备调配不到位，施工人员组织不得力等人为因素，屡次造成现场停工，严重影响了整个升压站的施工进度。按照9月14日会议中你项目部制定的施工进度计划，9月16日必须完成升压站室外基础的混凝土浇筑，到目前为止（9月16日下午6点），升压站室外基础混凝土浇筑
的工程量不到70%，问题十分严重。责令你项目部必须立即组织足够的施工人员，木工15人，瓦工15人，抓进度，抢工期。明天如果看不到新进施工人员，施工状况没有明显改善，将继续对你项目部进行每天2万元罚款，如若一再拖延，将加倍罚款。
监理项目部（章）：
                            总专业监理工程师：               
                            日            期：        年     月     日


